

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Кошехабльский район»
«Средняя общеобразовательная школа №1»

ПРИКАЗ

от 21.03.2022 г.

№ 17

а.Кошехабль


**Об утверждении плана введения
обновленного ФГОС-2021 в МБОУ СОШ № 1**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС-2021) в МБОУ СОШ №1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения обновленного ФГОС-2021 в МБОУ СОШ № 1 согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Учителю информатики Адамиеву А.А. в срок до 23.03.2022 разместить настоящий приказ на сайте МБОУ СОШ № 1 в разделе «ФГОС-2021».
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Бзасежеву Р.К.

Директор МБОУ СОШ №1



Ю.Б. Беджанов

С приказом ознакомлены:

Бзасежева Р.К.

Адамиев А.А.

Приложение №1
к приказу МБОУ СОШ № 1
от 21.03.2022 № 17

План введения обновленного ФГОС–2021 в МБОУ СОШ № 1

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по обновленному ФГОС–2021	Март - Апрель 2022 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Март- Апрель 2022 – 2022 года	Заместитель директора по УВР	Отчет
Направить учителей 1,5-х классов на повышение квалификации	Март – май 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС	Март 2022 август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 гг.	Рабочая группа, педагоги	Протокол пед.совета
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа, Руководители МО	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Провести классное родительское собрание в 1,4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по обновленным ФГОС НОО – 2021	До 30.03.2022	Классные руководители 1,4-х классов	Протокол, письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить	До 20.04.2022	Рабочая группа	Аналитическая справка

возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2022			
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2022 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий)	До 20.08.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООП ООО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития МБОУ СОШ № 1 в соответствии с	Октябрь–декабрь 2022 года	Директор	Обновленная программа развития

требованиями ФГОС–2021			
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021 ✓	Март 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021 ✓	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить обновленный ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.06.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте