



**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию  
 центров образования естественно-научной и технологической направленности  
 «Точка роста»  
 на 2021 – 2022 годы в МБОУ СОШ№1**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Адамиев А.А.	приказы ОО	До 22 мая 2021 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Адамиев А.А.		До 10 декабря 2020 года <b>выполнено</b>
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Адамиев А.А.	Приказы, локальные акты ОО	До 25.08.2021
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Адамиев А.А.	Приказ ОО	До 25.08.2021
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	Адамиев А.А.	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на yar.pfdo.ru	До 25.08.2021

1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Адамиев А.А.	Приказы ОО, зачисление обучающихся через <a href="http://uar.pfdo.ru">uar.pfdo.ru</a>	До 01.10.2021
2.	<i>Кадровое обеспечение</i>			
2.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Беджанов Ю.Б.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
2.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Беджанов Ю.Б., Адамиев А.А.	-	согласно графику
3.	<i>Информационное сопровождение</i>			
3.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Беджанов Ю.Б.	новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2021 года
3.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Беджанов Ю.Б.	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2021 года